

**"Stavba Kanalizace Stříbrná Skalice - III.etapa**

Stavební práce

zjišťovací protokol o provedených pracích č.2

Sledované období:

**ČERVEN 2020**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
IČO: 46342796  
Název a sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
Smlouva o dílo č.:

Objednatel: **Obec Stříbrná Skalice**  
IČO: 00235750  
Název a sídlo: Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice  
Smlouva o dílo č.:

Stavba:  
Název stavby: **Stavba Kanalizace Stříbrná Skalice - III.etapa**  
Název faktur. celku: Stavební práce  
Místo stavby: Obec Stříbrná Skalice

Odsouhlasené údaje:

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího období	Ve sledovaném období (ČERVEN 2020)	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce bez DPH	60 634 652,12	1 092 486,07	1 052 995,30	2 145 481,37	58 489 170,75
<b>Cena celkem za stavbu_FAKTURACE</b>	<b>60 634 652,12</b>	<b>1 092 486,07</b>	<b>1 052 995,30</b>	<b>2 145 481,37</b>	<b>58 489 170,75</b>

Za zhotovitele:

Datum: 30.06.2020  
Jméno: Ing. Jaroslav Kašpar

**OHL ŽS**

030

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Za objednatele:

Datum: 30.06.2020  
Jméno: PhDr. Miroslav Šmied, PhD.,

**Obec Stříbrná Skalice**  
Podpis: Sázavská 323  
281 67 Stříbrná Skalice  
IČ: 00235750, TEL.: 321 693 131

Za TDS:

Datum: 30.06.2020  
Jméno: Ing. Martin Kučera

Podpis: